

EXTRATO DE TERMO DO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ORIGINAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ORIGINAL: 2021.04.14.01-PMI/SEINFRA. FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.29.01-PMI-SEINFRA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, ONDE OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA COBRIR AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA FUTURA CONTRATAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO E CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO TESOURO MUNICIPAL POR CONVÊNIO Nº 848932/2017, PT Nº 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – CNPJ: 07.810.468/0001-90. **CONTRATADA:** SL CONSTRUTORA LTDA-ME – CNPJ: 09.390.354/0001-64. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Nº 1301-15.451.0037.1.051, ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00. **DATA DO ADITIVO:** 10/11/2021. **VIGÊNCIA:** 08/06/2022. **SIGNATÁRIOS:** JOCÉLIO DE ARAÚJO VIANA – (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA) E WELITON ESTRELA RABELO – (REPRESENTANTE). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** ART. 65 § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. JOCÉLIO DE ARAÚJO VIANA – (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA). IGUATU-CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.