

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ORIGINAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ORIGINAL. PROCESSO: 2019.09.03.01-PMI-SEINFRA. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS. **CONTRATO N°:** 2020.05.11.01. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, DE CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTA EDITAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOUREO MUNICIPAL E DO GOVERNO ESTADUAL – CONVÊNIO MAPP N° 4090. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – **CNPJ:** 07.810.468/0001-90. **CONTRATADA:** R P A EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS – **CNPJ:** 30.406.100/0001-83. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** N° 1301.15.451.0031.1.042, ELEMENTO DE DESPESA N° 4.4.90.51.00. **DATA DO ADITIVO:** 29/04/2022. **VIGÊNCIA:** 90 (NOVENTA) DIAS. **DURAÇÃO DO ADITIVO:** 01/05/2022 A 29/08/2022. **SIGNATÁRIOS:** JOCÉLIO DE ARAÚJO VIANA – (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA) E ROBSON PEDRO ARAÚJO DE LIMA – (REPRESENTANTE). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 ART. 57, INCISO II E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. JOCÉLIO DE ARAÚJO VIANA – (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA). IGUATU-CE, 29 DE ABRIL DE 2022.